



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC
स्वीस सरकार विकास सहयोग एसडीसी

सामाजिक विकास मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश
दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना (इन्स्योर)
दोश्रो चरण



वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन
Yearly Plan of Operation (YPO)
आ.व. २०८३/०८४



लुम्बिनी प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
राप्ती उपत्यका (देउखुरी), नेपाल



प्राविधिक सहयोग
7 HELVETAS
NEPAL
Partnerships for People, Progress for Nepal.

आवश्यकता:	1
१. परिचय:	1
३. परियोजनाको उद्देश्य:	2
४. परियोजनाको मुख्य कार्यहरू:	2
५. आ.व. २०८३/०८४ को वजेट:	2
क) प्रदेश सरकार (सामाजिक विकास मन्त्रालय) मार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरू:	3
ख) स्थानीय तह/सरकार (शिक्षा महाशाखा/शाखा) मार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरू:	3
७. आ.व. २०८३/०८४ को कार्यक्रम तथा वजेट:	4
क) प्रदेश सरकार (सामाजिक विकास मन्त्रालय) मार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा वजेट:	4
ख) स्थानीय तह/सरकार (शिक्षा महाशाखा/शाखा) मार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा वजेट:	5
८. आ.व. २०८३/०८४ को बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको खाका:	11
क) प्रदेश सरकार (सामाजिक विकास मन्त्रालय) मार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना:	11
ख) स्थानीय तह/सरकार (शिक्षा महाशाखा/शाखा) मार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना:	11
९. आ.व. २०८३/०८४ को कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन:	12
क) प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट आ.व. २०८३/८४ मा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया:	12
ख) स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया:	18
१०. ENSSURE/PSU लुम्बिनी प्रदेश मार्फत सञ्चालन हुने मुख्य क्रियाकलापहरू:	24

List of abbreviations:



CTEVT	: Council for Technical Education and Vocational Training
ECDF	: Early Childhood Development Facilitator
ENSSURE	: Enhanced Skill for Sustainable and Rewarding Employment
LMBIS	: Line Ministry Budgetary Information System
OJT	: On the Job Training
PCIU-F	: Project Coordination and Implementation Unit in the Federal
PCIU-P	: Project Coordination and Implementation Unit in the Province
PIC	: Project Implementation Committee
PSC	: Project Steering Committee
STW	: School to Work
PSU	: Project Support Unit
TVET	: Technical and Vocational Education and Training



आवश्यकता:

सन् २०२१ सेप्टेम्बर १० मा नेपाल सरकार र स्वीस सरकार बीच दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना (Enhanced Skills for Sustainable and Rewarding Employment-ENSSURE) सञ्चालनार्थ भएको द्विपक्षीय सम्झौता र परियोजना कार्यान्वयनमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको जिम्मेवारी रहेको परियोजनाको दस्तावेज (Project Document) मा समावेश भए बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश सरकार र लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका ११ वटा स्थानीय तहहरू मार्फत सञ्चालन हुने परियोजना क्रियाकलाप प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आ.व. २०८३/०८४ का लागि यो कार्य योजना तयार गरिएको छ ।

१. परिचय:

दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना (ENSSURE-II) दोस्रो, पहिलो चरणको कार्यानुभवको आधारमा तयार गरिएको नेपाल सरकार र स्वीजरल्यान्ड सरकारको द्विपक्षीय परियोजना हो । इन्स्योर परियोजना प्रथम चरण सन् २०१६-२०२१ (विस्तारित २०२३ जुलाई) सम्म प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) द्वारा हेल्वेटास नेपाल (HELVETAS Nepal) को प्राविधिक सहयोगमा कार्यान्वयन भएको थियो ।

संघीय संरचना अनुरूपको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम मार्फत नेपालका यूवा, महिला तथा पुरुषहरूले सामाजिक तथा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ कार्यान्वयन हुने यस परियोजनाले उद्योग व्यावसायिकहरूसँगको सहकार्यमा विभिन्न पेशा र क्षेत्रहरूमा २४ महिने अप्रेंटिशीप र १० महिने कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम (१६९६ घण्टा) सञ्चालन गर्नेछ । यसका साथै यस परियोजनाले माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू तथा विद्यालय बाहिर रहेका यूवाहरूलाई वृत्ति मार्गनिर्देशन (Career Guidance) सेवा प्रदान गर्ने, रोजगारीमा रहेका तथा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका यूवाहरूका लागि सीप स्तरोन्नती तालिम सञ्चालन गर्ने र उद्योग व्यवसायमा मानव संसाधन व्यवस्थापन तथा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य, सुरक्षा कायम गर्न सहयोग गर्नेछ । यो परियोजना संघीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) ले, प्रदेश तहमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले र स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले कार्यान्वयन गर्नेछन् भने हेल्वेटास नेपाल (HELVETAS Nepal) ले प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने छ । यो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र ११ वटा स्थानीय तहहरूमा संचालित छ । इन्स्योर दोस्रो चरणको परियोजना अवधि वि.सं २०७८ भाद्र २५ गते देखि वि.सं २०८४ असार ३१ गते (तदनुसार १० सेप्टेम्बर २०२१ देखि १५ जुलाई २०२७) सम्म रहेको छ ।

इन्स्योर दोस्रो चरणको परियोजना संचालित हुने स्थानीय तहहरू:

१. बुटवल उपमहानगरपालिका, रुपन्देही
२. तिलोत्तमा नगरपालिका, रुपन्देही
३. ओमसतिया गाउँपालिका, रुपन्देही
४. मायादेवी गाउँपालिका, रुपन्देही
५. शिवराज नगरपालिका, कपिलवस्तु
६. बर्दघाट नगरपालिका, नवलपरासी

७. तानसेन नगरपालिका, पाल्पा
८. घोराही उपमहानगरपालिका, दाङ
९. थवाङ गाउँपालिका, रोल्पा
१०. ठाकुरबाबा नगरपालिका, बर्दिया
११. कोहलपुर नगरपालिका, बाँके

१

मा.रामजी प्रसाद घिमिरे
सामाजिक विकास मन्त्री



२. परियोजनाको लक्ष्यः

संघीय संरचना अनुरूपको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम प्रणालीबाट नेपाली युवा, महिला तथा पुरुषहरूले सामाजिक तथा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्दछन् ।

३. परियोजनाको उद्देश्यः

- नेपाली युवा, महिला तथा पुरुषहरूले उपलब्धिमूलक अपेक्षित रोजगारी (gainful employment) प्राप्त गर्दछन् ।
- संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारी निकायहरूले श्रम बजारको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दछन् ।
- निजी कम्पनी तथा उद्योग व्यवसायहरूले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम क्षेत्रमा सक्रिय संलग्न भई आवश्यक दक्ष जनशक्तिको परिपुर्ति गर्दछन् ।

४. परियोजनाको मुख्य कार्यहरूः

क) सीप विकास तालिम कार्यक्रम

- २४ महिने औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रम(अप्रेन्टिसिप)
- १० महिने कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम (१६९६ घण्टा, तह-२)
- कामदारहरूका लागि सीप स्तरोन्नती तालिम

ख) वृत्ति मार्ग निर्देशन कार्यक्रम

- विद्यार्थी र युवाहरूलाई आफ्नो खुबी र रुची अनुरूपको पेशा/तालिम छनौटका लागि वृत्ति मार्ग निर्देशन कार्यक्रम सञ्चालन ।
- शिक्षाको संसारबाट कामको संसारमा स्थानान्तरण कार्यक्रम (School to work transition program)

ग) व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा

- उद्योग/व्यवसाय, शिक्षालय/विद्यालय तथा तालिम केन्द्रहरूमा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रणाली लागु गर्न सहयोग ।
- तालिमसीप विकास (TVET) नीति, निर्देशिका, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री निर्माणका लागि समन्वय र सहयोग ।

घ) क्षमता अभिवृद्धि

तिनै तहका सरकारको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी अनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

५. आ.व. २०८३/०८४ को बजेट

आ.व. २०८३/०८४ मा इन्स्योर परियोजना दोश्रो चरण अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा जम्मा बजेट रु. ४,०७,००,०००।-, मध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश मार्फत संचालन हुने कार्यक्रमका लागि रु. २,४७,००,०००।- र ११ वटा स्थानीय सरकार मार्फत संचालन हुने कार्यक्रमका लागि रु. १,६०,००,०००।- रहेको छ ।

म.रामजी प्रसाद घिमिरे
सामाजिक विकास मन्त्री



६. परियोजनाको मुख्य कार्यक्रम, वार्षिक लक्ष्य र बजेट:

क) प्रदेश सरकार (सामाजिक विकास मन्त्रालय) मार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरू:

क्र. सं.	कार्यक्रम कोड	PLIMBS Code	कार्यक्रम	इकाई	वार्षिक लक्ष्य	वार्षिक बजेट
१	२.७.८.२४६		आ.व. २०८१/८२ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम (२४ महिने) सञ्चालन निरन्तरता	प्रशिक्षार्थी	३५९	१२०,००,०००
२	२.७.८.३२१		आ.व. २०८२/८३ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम संचालन निरन्तरता।	प्रशिक्षार्थी	१९४	१,१५,००,०००
३	२.७.८.३२३		मन्त्रालय, शिक्षालय र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिमको समिक्षा	पटक	१	२,००,०००
४	२.७.८.१०७		परियोजना प्रगति समीक्षा र योजना तर्जुमा सम्बन्धि बैठक र कार्यशाला गोष्ठी	पटक	१२	५,००,०००
५	२.७.८.२३०		परियोजना सम्बन्धी विभिन्न समितिहरूको बैठक, अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा प्रशासनिक कार्य	महिना	१२	५,००,०००
सामाजिक विकास मन्त्रालय, अन्तर्गतको जम्मा बजेट						२,४७,००,०००

ख) स्थानीय तह/सरकार (शिक्षा महाशाखा/शाखा) मार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरू:

क्र. सं.	कार्यक्रम कोड	कार्यक्रम	इकाई	वार्षिक संख्या	वार्षिक बजेट
१	२.७.८.४१४	आ.व. २०८२/८३ को कार्यगत अभ्याससहितको तालिम निरन्तरता	जना	१००	५५,००,०००
२	२.७.८.४११	आ.व. २०८१/०८२ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत कार्यगत अभ्याससहितको तालिम सञ्चालन निरन्तरता	जना	३७५	४७,५०,०००
३	२.७.८.४०१	आ.व. २०८०/०८१ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत कार्यगत अभ्याससहितको तालिम सञ्चालन निरन्तरता	जना	४०	४५०,०००
४	२.७.८.४०३	कार्यगत अभ्याससहितको तालिम प्रशिक्षार्थीको सीप परीक्षण सञ्चालन	जना	२००	१५,००,०००
५	२.७.८.४१५	कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीसंग तालिमको समिक्षा कार्यक्रम	पटक	११	२२,००,०००
६	२.७.८.३९२	कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन	महिना	१२	१६,००,०००
परियोजना संचालित ११ स्थानीय तहहरू अन्तर्गतको जम्मा बजेट					१,६०,००,०००

डा. रामजी प्रसाद घिमिरे
सामाजिक विकास मन्त्री

डा. रामजी प्रसाद घिमिरे
सामाजिक विकास मन्त्री

डा. रामजी प्रसाद घिमिरे
सामाजिक विकास मन्त्री

७. आ.व. २०८३/०८४ को कार्यक्रम तथा बजेट

क) प्रदेश सरकार (सामाजिक विकास मन्त्रालय) मार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा बजेट:

बजेट उपशीर्षक नं : ७०१०००१५



रु. हजारमा

क्र.स.	कार्यक्रम कोड	PLIMBIS Number	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक संख्या	वार्षिक दर	प्रस्तावित बजेट (हजारमा)	प्रथम त्रैमासिक-संख्या	प्रथम त्रैमासिक-बजेट	दोस्रो त्रैमासिक-संख्या	दोस्रो त्रैमासिक-बजेट	तेस्रो त्रैमासिक-संख्या	तेस्रो त्रैमासिक-बजेट	चौथो त्रैमासिक-संख्या	चौथो त्रैमासिक-बजेट
१	२.७.८.२४६		आ.व. २०८१/८२ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम संचालन निरन्तरता	प्रशिक्षार्थी	३५९	३३.४३	१२०००	३५९	१२०००						
२	२.७.८.३२१		आ.व. २०८२/८३ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम संचालन निरन्तरता	प्रशिक्षार्थी	१९४	५९.२८	११५००			१९४	११५००				
३	२.७.८.३२३		मन्त्रालय, शिक्षालय र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिमको समिक्षा	पटक	१	२००.००	२००			१	२००				
४	२.७.८.१०७		परियोजना प्रगति समीक्षा र योजना तर्जुमा सम्बन्धि बैठक र कार्यशाला गोष्ठी	पटक	१२	४१.६७	५००	३	१२५	३	१२५	३	१२५	३	१२५
५	२.७.८.२३०		परियोजना सम्बन्धी विभिन्न समितिहरूको बैठक, अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा प्रशासनिक कार्य	महिना	१२	४१.६७	५००	३	१२५	३	१२५	३	१२५	३	१२५
जम्मा							२४७००		१२२५०		११९५०		२५०		२५०

मा.रामजी प्रसाद घिमिरे
सामाजिक विकास मन्त्री

ख) स्थानीय तह/सरकार (शिक्षा महाशाखा/शाखा) माफत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा बजेट:

बजेट उपशीर्षक नं : ८०१०५०३१

स्थानीय तह: बुटवल उपमहानगरपालिका, रुपन्देही


रु. हजारमा

क्र स	कार्यक्रम कोड	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक संख्या	वार्षिक दर	प्रस्तावित बजेट	प्रथम त्रैमासिक- संख्या	प्रथम त्रैमासिक- बजेट	दोस्रो त्रैमासिक- संख्या	दोस्रो त्रैमासिक- बजेट	तेस्रो त्रैमासिक- संख्या	तेस्रो त्रैमासिक- बजेट	चौथो त्रैमासिक- संख्या	चौथो त्रैमासिक- बजेट
१	२.७.८.४१४	आ.व. २०८२/८३ को कार्यगत अभ्याससहितको तालिम निरन्तरता	प्रशिक्षार्थी	२०	५५.००००	११००	१०	५५०	१०	५५०				
२	२.७.८.४११	आ.व. २०८१/८२ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत कार्यगत अभ्याससहितको तालिम संचालन निरन्तरता	प्रशिक्षार्थी	६०	१०.८३३	६५०			६०	६५०				
३	२.७.८.४०३	कार्यगत अभ्याससहितको तालिम प्रशिक्षार्थीको सीप परीक्षण सञ्चालन	प्रशिक्षार्थी	२०	७.५०००	१५०					२०	१५०		
४	२.७.८.४१५	कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीसंग तालिमको समिक्षा कार्यक्रम	पटक	१	२००.००००	२००			१	२००				
५	२.७.८.३९२	कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण अनुगमन तथा मूल्याङ्कन	महिना	१२	८.३३३३	१००	३	२५	३	२५	३	२५	३	२५
		बुटवल जम्मा				२२००		५७५		१४२५		१७५		२५









मा.रामजी प्रसाद घिमिरे
 सामाजिक विकास मन्त्री

बजेट उपशीर्षक नं : ८०१०५१०४

स्थानीय तह: तिलोत्तमा नगरपालिका, रुपन्देही



रु. हजारमा

क्र स	कार्यक्रम कोड	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बार्षिक संख्या	बार्षिक दर	प्रस्तावित बजेट	प्रथम त्रैमासिक -संख्या	प्रथम त्रैमासिक -बजेट	दोस्रो त्रैमासिक -संख्या	दोस्रो त्रैमासिक -बजेट	तेस्रो त्रैमासिक -संख्या	तेस्रो त्रैमासिक -बजेट	चौथो त्रैमासिक -संख्या	चौथो त्रैमासिक -बजेट
१	२.७.८.४१५	कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीसंग तालिमको समिक्षा कार्यक्रम	पटक	१	२००	२००			१	२००				
२	२.७.८.४११	आ.व. २०८१/८२ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत कार्यगत अभ्याससहितको तालिम संचालन निरन्तरता	प्रशिक्षार्थी	६०	११.६६	७००			६०	७००				
३	२.७.८.४०३	कार्यगत अभ्याससहितको तालिम प्रशिक्षार्थीको सीप परीक्षण सञ्चालन	प्रशिक्षार्थी	२०	७.५	१५०			२०	१५०				
४	२.७.८.३९२	कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण अनुगमन तथा मूल्याङ्कन	महिना	१२	८.३३	१००	३	२५	३	२५	३	२५	३	२५
तिलोत्तमा जम्मा						११५०		२५		१०७५		२५		२५

बजेट उपशीर्षक नं : ८०१०५३१०

स्थानीय तह: मायादेवी गाउँपालिका, रुपन्देही

रु. हजारमा

क्र स	कार्यक्रम कोड	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बार्षिक संख्या	बार्षिक दर	प्रस्तावित बजेट	प्रथम त्रैमासिक- संख्या	प्रथम त्रैमासिक- बजेट	दोस्रो त्रैमासिक- संख्या	दोस्रो त्रैमासिक- बजेट	तेस्रो त्रैमासिक- संख्या	तेस्रो त्रैमासिक- बजेट	चौथो त्रैमासिक- संख्या	चौथो त्रैमासिक- बजेट
१	२.७.८.३९२	कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण अनुगमन तथा मूल्याङ्कन	महिना	१२	८.३३	१००	३	२५	३	२५	३	२५	३	२५
२	२.७.८.४११	आ.व. २०८१/८२ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत कार्यगत अभ्याससहितको तालिम संचालन निरन्तरता	प्रशिक्षार्थी	२०	१५	३००			२०	३००				
३	२.७.८.४०३	कार्यगत अभ्याससहितको तालिम प्रशिक्षार्थीको सीप परीक्षण सञ्चालन	प्रशिक्षार्थी	२०	७.५	१५०			२०	१५०				
४	२.७.८.४१५	कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीसंग तालिमको समिक्षा कार्यक्रम	पटक	१	२००	२००			१	२००				
मायादेवी जम्मा						७५०		२५		६७५		२५		२५

६

मा.रामजी प्रसाद घिमिरे
सामाजिक विकास मन्त्री



बजेट उपशीर्षक नं : ८०१०५३०५

स्थानीय तह: ओमसतिया गाउँपालिका, रुपन्देही

क्र स	कार्यक्रम कोड	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक संख्या	वार्षिक दर	प्रस्तावित बजेट	प्रथम त्रैमासिक-संख्या	प्रथम त्रैमासिक-बजेट	दोस्रो त्रैमासिक-संख्या	दोस्रो त्रैमासिक-बजेट	तेस्रो त्रैमासिक-संख्या	तेस्रो त्रैमासिक-बजेट	चौथो त्रैमासिक-संख्या	चौथो त्रैमासिक-बजेट
१	२.७.८.३९२	कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण अनुगमन तथा मूल्याङ्कन	महिना	१२	८.३३	१००	३	२५	३	२५	३	२५	३	२५
२	२.७.८.४१५	कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीसंग तालिमको समिक्षा कार्यक्रम	पटक	१	२००	२००			१	२००				
		ओमसतिया जम्मा				३००		२५		२२५		२५		२५

बजेट उपशीर्षक नं : ८०१०५१०१

स्थानीय तह: बर्दघाट नगरपालिका, नवलपरासी पश्चिम

क्र स	कार्यक्रम कोड	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक संख्या	वार्षिक दर	प्रस्तावित बजेट	प्रथम त्रैमासिक-संख्या	प्रथम त्रैमासिक-बजेट	दोस्रो त्रैमासिक-संख्या	दोस्रो त्रैमासिक-बजेट	तेस्रो त्रैमासिक-संख्या	तेस्रो त्रैमासिक-बजेट	चौथो त्रैमासिक-संख्या	चौथो त्रैमासिक-बजेट
१	२.७.८.४१४	आ.व. २०८२/८३ को कार्यगत अभ्याससहितको तालिम निरन्तरता	प्रशिक्षार्थी	२०	५५	११००	१०	५५०	१०	५५०				
२	२.७.८.४०१	आ.व. २०८०/८१ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत कार्यगत अभ्याससहितको तालिम संचालन निरन्तरता	प्रशिक्षार्थी	४०	११.२५०	४५०			४०	४५०				
३	२.७.८.४११	आ.व. २०८१/८२ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत कार्यगत अभ्याससहितको तालिम संचालन निरन्तरता	प्रशिक्षार्थी	४०	१०	४००			४०	४००				
४	२.७.८.४०३	कार्यगत अभ्याससहितको तालिम प्रशिक्षार्थीको सीप परीक्षण सञ्चालन	प्रशिक्षार्थी	४०	७.५०	३००					४०	३००		
५	२.७.८.४१५	कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीसंग तालिमको समिक्षा कार्यक्रम	पटक	१	२००	२००			१	२००				
६	२.७.८.३९२	कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण अनुगमन तथा मूल्याङ्कन	महिना	१२	१६.६६	२००	३	५०	३	५०	३	५०	३	५०
		बर्दघाट जम्मा				२६५०		६००		१६५०		३५०		५०

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

मा.रामजी प्रसाद घिमिरे
सामाजिक विकास मन्त्री

बजेट उपशीर्षक नं : ८०१०५११४

स्थानीय तह: शिवराज नगरपालिका, कपिलवस्तु



रु हजारमा

क्र स	कार्यक्रम कोड	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक संख्या	वार्षिक दर	प्रस्तावित बजेट	प्रथम त्रैमासिक -संख्या	प्रथम त्रैमासिक- बजेट	दोस्रो त्रैमासिक -संख्या	दोस्रो त्रैमासिक- बजेट	तेस्रो त्रैमासिक- संख्या	तेस्रो त्रैमासिक- बजेट	चौथो त्रैमासिक- संख्या	चौथो त्रैमासिक- बजेट
१	२.७.८.४१५	कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीसंग तालिमको समिक्षा कार्यक्रम	पटक	१	२००	२००			१	२००				
२	२.७.८.४११	आ.व. २०८१/८२ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत कार्यगत अभ्याससहितको तालिम संचालन निरन्तरता	प्रशिक्षार्थी	२०	७.५	१५०			२०	१५०				
३	२.७.८.३९२	कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण अनुगमन तथा मूल्याङ्कन	महिना	१२	८.३३	१००	३	२५	३	२५	३	२५	३	२५
		शिवराज जम्मा				४५०		२५		३७५		२५		२५

बजेट उपशीर्षक नं : ८०१०५११८

स्थानीय तह: तानसेन नगरपालिका, पाल्पा

रु. हजारमा

क्र स	कार्यक्रम कोड	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक संख्या	वार्षिक दर	प्रस्तावित बजेट	प्रथम त्रैमासिक- संख्या	प्रथम त्रैमासिक- बजेट	दोस्रो त्रैमासिक- संख्या	दोस्रो त्रैमासिक- बजेट	तेस्रो त्रैमासिक- संख्या	तेस्रो त्रैमासिक- बजेट	चौथो त्रैमासिक- संख्या	चौथो त्रैमासिक- बजेट
१	२.७.८.४१४	आ.व. २०८२/८३ को कार्यगत अभ्याससहितको तालिम निरन्तरता	प्रशिक्षार्थी	२०	५५	११००	१०	५५०	१०	५५०				
२	२.७.८.४११	आ.व. २०८१/८२ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत कार्यगत अभ्याससहितको तालिम संचालन निरन्तरता	प्रशिक्षार्थी	६०	१६.६७	१०००			६०	१०००				
३	२.७.८.४०३	कार्यगत अभ्याससहितको तालिम प्रशिक्षार्थीको सीप परीक्षण सञ्चालन	प्रशिक्षार्थी	४०	७.५०	३००					४०	३००		
४	२.७.८.४१५	कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीसंग तालिमको समिक्षा कार्यक्रम	पटक	१	२००	२००			१	२००				
५	२.७.८.३९२	कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण अनुगमन तथा मूल्याङ्कन	महिना	१२	८.३३	१००	३	२५	३	२५	३	२५	३	२५
		तानसेन जम्मा				२७००		५७५		१७७५		३२५		२५

८

मा.रामजी प्रसाद घिमिरे
सामाजिक विकास मन्त्री



बजेट उपशीर्षक नं : ८०१०५०३२

स्थानीय तह: घोराही उपमहानगरपालिका, दाङ्ग

रु. हजारमा														
क्र स	कार्यक्रम कोड	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बार्षिक संख्या	बार्षिक दर	प्रस्तावित बजेट	प्रथम त्रैमासिक- संख्या	प्रथम त्रैमासिक- बजेट	दोस्रो त्रैमासिक- संख्या	दोस्रो त्रैमासिक- बजेट	तेस्रो त्रैमासिक- संख्या	तेस्रो त्रैमासिक- बजेट	चौथो त्रैमासिक- संख्या	चौथो त्रैमासिक- बजेट
१	२.७.८.४१४	आ.व. २०८२/८३ को कार्यगत अभ्याससहितको तालिम निरन्तरता	प्रशिक्षार्थी	२०	५५	११००	१०	५५०	१०	५५०				
२	२.७.८.४११	आ.व. २०८१/८२ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत कार्यगत अभ्याससहितको तालिम संचालन निरन्तरता	प्रशिक्षार्थी	३५	२७.१४२	९५०			३५	९५०				
३	२.७.८.४०३	कार्यगत अभ्याससहितको तालिम प्रशिक्षार्थीको सीप परीक्षण संचालन	प्रशिक्षार्थी	४०	७.५०	३००					४०	३००		
४	२.७.८.४१५	कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीसंग तालिमको समिक्षा कार्यक्रम	पटक	१	२००	२००			१	२००				
५	२.७.८.३९२	कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण अनुगमन तथा मूल्याङ्कन	महिना	१२	१६.६६	२००	३	५०	३	५०	३	५०	३	५०
घोराही जम्मा						२७५०		६००		१७५०		३५०		५०

बजेट उपशीर्षक नं : ८०१०५३४४

स्थानीय तह: थवाङ्ग गाउँपालिका, रोल्पा

रु. हजारमा														
क्र स	कार्यक्रम कोड	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	बार्षिक संख्या	बार्षिक दर	प्रस्तावित बजेट	प्रथम त्रैमासिक- संख्या	प्रथम त्रैमासिक- बजेट	दोस्रो त्रैमासिक- संख्या	दोस्रो त्रैमासिक- बजेट	तेस्रो त्रैमासिक- संख्या	तेस्रो त्रैमासिक- बजेट	चौथो त्रैमासिक- संख्या	चौथो त्रैमासिक- बजेट
१	२.७.८.३९२	कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण अनुगमन तथा मूल्याङ्कन	महिना	१२	१६.६६	२००	३	५०	३	५०	३	५०	३	५०
२	२.७.८.४१५	कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीसंग तालिमको समिक्षा कार्यक्रम	पटक	१	२००	२००			१	२००				
थवाङ्ग जम्मा						४००		५०		२५०		५०		५०

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

म.रामजी प्रसाद विमिरे
सामाजिक विकास मन्त्री

बजेट उपशीर्षक नं : ८०१०५१२६

स्थानीय तह: कोहलपुर नगरपालिका, बाँके



रु. हजारमा

क्र स	कार्यक्रम कोड	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक संख्या	वार्षिक दर	प्रस्तावित बजेट	प्रथम त्रैमासिक- संख्या	प्रथम त्रैमासिक- बजेट	दोस्रो त्रैमासिक- संख्या	दोस्रो त्रैमासिक- बजेट	तेस्रो त्रैमासिक- संख्या	तेस्रो त्रैमासिक- बजेट	चौथो त्रैमासिक- संख्या	चौथो त्रैमासिक- बजेट
१	२.७.८.४१५	कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीसंग तालिमको समिक्षा कार्यक्रम	पटक	१	२००	२००			१	२००				
२	२.७.८.४११	आ.व. २०८१/८२ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत कार्यगत अभ्याससहितको तालिम संचालन निरन्तरता	जना	४०	७.५०	३००			४०	३००				
३	२.७.८.३९२	कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण अनुगमन तथा मूल्याङ्कन	महिना	१२	१६.६६	२००	३	५०	३	५०	३	५०	३	५०
		कोहलपुर जम्मा				७००		५०		५५०		५०		५०

बजेट उपशीर्षक नं : ८०१०५१२८

स्थानीय तह: ठाकुरबाबा नगरपालिका, बर्दिया

रु. हजारमा

क्र स	कार्यक्रम कोड	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक संख्या	वार्षिक दर	प्रस्तावित बजेट	प्रथम त्रैमासिक- संख्या	प्रथम त्रैमासिक- बजेट	दोस्रो त्रैमासिक- संख्या	दोस्रो त्रैमासिक- बजेट	तेस्रो त्रैमासिक- संख्या	तेस्रो त्रैमासिक- बजेट	चौथो त्रैमासिक- संख्या	चौथो त्रैमासिक- बजेट
१	२.७.८.४१४	आ.व. २०८२/८३ को कार्यगत अभ्याससहितको तालिम निरन्तरता	प्रशिक्षार्थी	२०	५५	११००	१०	५५०	१०	५५०				
२	२.७.८.४११	आ.व. २०८१/८२ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत कार्यगत अभ्याससहितको तालिम संचालन निरन्तरता	प्रशिक्षार्थी	४०	७.५०	३००			४०	३००				
३	२.७.८.४०३	कार्यगत अभ्याससहितको तालिम प्रशिक्षार्थीको सीप परीक्षण संचालन	प्रशिक्षार्थी	२०	७.५०	१५०					२०	१५०		
४	२.७.८.४१५	कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीसंग तालिमको समिक्षा कार्यक्रम	पटक	१	२००	२००			१	२००				
५	२.७.८.३९२	कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण अनुगमन तथा मूल्याङ्कन	महिना	१२	१६.६६	२००	३	५०	३	५०	३	५०	३	५०
		ठाकुरबाबा जम्मा				१९५०		६००		११००		२००		५०

१०

मा.रामजी प्रसाद धिमिरे
सामाजिक विकास मन्त्री



८. आ.व. २०८३/०८४ को बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको खाका

क) प्रदेश सरकार (सामाजिक विकास मन्त्रालय) मार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना

क्र स	कार्यक्रम कोड	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	प्रथम त्रैमासिक- संख्या			दोस्रो त्रैमासिक- बजेट			तेस्रो त्रैमासिक- बजेट			चौथो त्रैमासिक- बजेट		
			१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	२.७.८.२४६	आ.व. २०८१/८२ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम संचालन निरन्तरता												
२	२.७.८.३२९	आ.व. २०८२/८३ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम संचालन निरन्तरता												
३	२.७.८.३२३	मन्त्रालय, शिक्षालय र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिमको समिक्षा												
४	२.७.८.१०७	परियोजना प्रगति समीक्षा र योजना तर्जुमा सम्बन्धि बैठक र कार्यशाला गोष्ठी												
५	२.७.८.२३०	परियोजना सम्बन्धी विभिन्न समितिहरूको बैठक, अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा प्रशासनिक कार्य												

ख) स्थानीय तह/सरकार (शिक्षा महाशाखा/शाखा) मार्फत कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना

क्र स	कार्यक्रम कोड	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	प्रथम त्रैमासिक-बजेट			दोस्रो त्रैमासिक-बजेट			तेस्रो त्रैमासिक-बजेट			चौथो त्रैमासिक-बजेट		
			१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
१	२.७.८.४१४	आ.व. २०८२/८३ को कार्यगत अभ्याससहितको तालिम निरन्तरता												
२	२.७.८.४०१	आ.व. २०८०/८१ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत कार्यगत अभ्याससहितको तालिम संचालन निरन्तरता												
३	२.७.८.४११	आ.व. २०८१/८२ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत कार्यगत अभ्याससहितको तालिम संचालन निरन्तरता												
४	२.७.८.४०३	कार्यगत अभ्याससहितको तालिम प्रशिक्षार्थीको सीप परीक्षण सञ्चालन												
५	२.७.८.४१५	कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीसँग तालिमको समिक्षा कार्यक्रम												
६	२.७.८.३९२	कार्यक्रमको सुपरिवेक्षण अनुगमन तथा मूल्याङ्कन												

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature) **म.रामजी प्रसाद घिमिरे**
सामाजिक विकास मन्त्री

९. आ.व. २०८३/०८४ को कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन

क) प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट आ.व. २०८३/८४ मा कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया

Output 1.1: Nepalese youth attend TVET courses that meet their needs.

शिर्षक: आ.व. २०८१/८२ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम (२४ महिने) संचालन निरन्तरता।

LMBIS Code	PLMBIS Code	खर्च शीर्षक नं	लक्ष्य	इकाई	विनियोजित रकम	समय अवधि (त्रैमासिक)		
२.७.८.२४६		२६३३२	३५९	प्रशिक्षार्थी	१२०,००,०००	दोस्रो, तेस्रो, चौथो		
पृष्ठभूमी	औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम कार्यक्रम (अप्रेन्टिसीप) प्राविधिक शिक्षालय र उद्योग/व्यवसाय दुवै स्थानमा सिकाइने पद्धति हो । प्राविधिक शिक्षालय र उद्योग/व्यवसायको कार्यस्थलमा गएर अनुभवी कामदारको प्रत्यक्ष मातहतमा रही दैनिक उत्पादन प्रक्रियामा सहभागी हुँदै सीप सिक्ने पद्धति हो । यस पद्धतिमा आवश्यक थप सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक ज्ञान शिक्षालयबाट आर्जन गरिन्छ भने प्रयोगात्मक र व्यावहारिक सीप उद्योग/व्यवसायमा सिकाईन्छ । यो कार्यक्रम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (CTEVT) को प्रि-डिप्लोमा (Pre-Diploma) तह बमोजिम स्वीकृत पाठ्यक्रमको आधारमा २४ महिना सञ्चालन गरिन्छ । गत आ.व. २०८१/०८२ मा मन्त्रालय र १२ वटा शिक्षालय/विद्यालयहरु विच सम्झौता भई २०८१ मंसिर १० देखि २४ महिने अप्रेन्टिसीप कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । यो क्रियाकलाप प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (CTEVT) द्वारा स्वीकृत अप्रेन्टिसीप कार्यक्रम सञ्चालन पुस्तिका २०७९ र स्वीकृत लागत मापदण्ड २०८० का आधारमा संचालन गरिनेछ । गत आ.व.बाट अप्रेन्टिसीप कार्यक्रम सञ्चालन भएका शिक्षालय/विद्यालयहरु -: <table><tr><td> - पूर्ण हिरा माध्यामिक विद्यालय, बर्दिया - नेपाल राष्ट्रिय नमुना माध्यामिक विद्यालय, बर्दिया - त्रिभुवन माध्यामिक विद्यालय, बाँके - शिद्धरत्ननाथ माध्यमिक विद्यालय, दाङ - माध्यामिक विद्यालय तुलसीपुर सेन्टर, दाङ - सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, दाङ - पद्मोदय पब्लिक नमूना माध्यमिक विद्यालय, दाङ </td><td> - पब्लिक माध्यमिक विद्यालय, रूपन्देही - शान्ति नमूना माध्यमिक विद्यालय, रूपन्देही - जनता माध्यमिक विद्यालय, रूपन्देही - महाकवि देवकोटा माध्यमिक विद्यालय, नवलपरासी - रूपन्देही लीलाराम न्यौपाने माध्यमिक विद्यालय, रूपन्देही </td></tr></table>						- पूर्ण हिरा माध्यामिक विद्यालय, बर्दिया - नेपाल राष्ट्रिय नमुना माध्यामिक विद्यालय, बर्दिया - त्रिभुवन माध्यामिक विद्यालय, बाँके - शिद्धरत्ननाथ माध्यमिक विद्यालय, दाङ - माध्यामिक विद्यालय तुलसीपुर सेन्टर, दाङ - सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, दाङ - पद्मोदय पब्लिक नमूना माध्यमिक विद्यालय, दाङ	- पब्लिक माध्यमिक विद्यालय, रूपन्देही - शान्ति नमूना माध्यमिक विद्यालय, रूपन्देही - जनता माध्यमिक विद्यालय, रूपन्देही - महाकवि देवकोटा माध्यमिक विद्यालय, नवलपरासी - रूपन्देही लीलाराम न्यौपाने माध्यमिक विद्यालय, रूपन्देही
- पूर्ण हिरा माध्यामिक विद्यालय, बर्दिया - नेपाल राष्ट्रिय नमुना माध्यामिक विद्यालय, बर्दिया - त्रिभुवन माध्यामिक विद्यालय, बाँके - शिद्धरत्ननाथ माध्यमिक विद्यालय, दाङ - माध्यामिक विद्यालय तुलसीपुर सेन्टर, दाङ - सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, दाङ - पद्मोदय पब्लिक नमूना माध्यमिक विद्यालय, दाङ	- पब्लिक माध्यमिक विद्यालय, रूपन्देही - शान्ति नमूना माध्यमिक विद्यालय, रूपन्देही - जनता माध्यमिक विद्यालय, रूपन्देही - महाकवि देवकोटा माध्यमिक विद्यालय, नवलपरासी - रूपन्देही लीलाराम न्यौपाने माध्यमिक विद्यालय, रूपन्देही							
उद्देश्य:	अप्रेन्टिसीप (औद्योगिक प्रशिक्षार्थी) तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरी सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नु ।							
अपेक्षित उपलब्धि	प्रशिक्षार्थीहरुले औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रममा नियमित भइ सम्बन्धित उद्योगमा प्रशिक्षणरत रहने छन् ।							
सञ्चालन प्रक्रिया	सम्झौता बमोजिम निरन्तर संचालन भएको तालिम कार्यक्रमको शिक्षालय/ विद्यालयले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा माग पत्र, प्रगति प्रतिवेदन र तोकिएको शिर्षक अनुसारको खर्चको बिल भर्पाई बुझाउने र मन्त्रालयले सम्पूर्ण कागजातको रुजु गरी सोधभर्ना भुक्तानीका लागी प्रक्रिया गर्ने ।							

१२

मा.रामजी प्रसाद घिमिरे
सामाजिक विकास मन्त्री

	- निकासा भएको रकमलाई तोकिएको शीर्षक अनुसार खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, श्रेस्ता राख्ने र लेखा परीक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित शिक्षालय/विद्यालयको हुने। - शिक्षालय/विद्यालयहरूले तोकिएको डाटाबेस प्रणालीमा निर्दिष्ट तथ्यांक अध्यावधिक गरेको सुनिश्चित गर्ने/गराउने। - यो क्रियाकलाप अप्रेंटिसीप कार्यक्रम सञ्चालन पुस्तिका २०७९ र स्वीकृत लागत मापदण्ड २०८०/२०८१ का आधारमा संचालन गरिनेछ।
खर्च गर्न सकिने क्षेत्र/उपशीर्षक	- सम्झौतामा उल्लेख भएका खर्च शीर्षकहरू। - तालिम अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य सम्बन्धित खर्चहरू।
खर्च गर्ने आधारहरू	- लुम्बिनी प्रदेश सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ लगाएतका प्रचलित कानून बमोजिम - सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षालय/विद्यालय बीच भएको सम्झौता पत्र। - CTEVT को स्वीकृत खर्च मापदण्ड २०८०
प्रगति सूचक	- डाटाबेस प्रणालीबाट स्वीकृत औद्योगिक प्रशिक्षार्थीहरूको उपस्थिति विवरण (हाजिरी)। - प्रगति प्रतिवेदन।

Output 1.1: Nepalese youth attend TVET courses that meet their needs.

शीर्षक: आ.व. २०८२/८३ मा छनोट भइ प्रशिक्षणरत औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम संचालन निरन्तरता।

LMBIS Code	PLMBIS Code	खर्च शीर्षक नं	लक्ष्य	इकाई	विनियोजित रकम	समय अवधि (त्रैमासिक)		
२.७.८.३२१		२६३३२	१९४	प्रशिक्षार्थी	१,१५,००,०००	दोस्रो र चौथो		
पृष्ठभूमि	औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम कार्यक्रम (अप्रेन्टिशीप) प्राविधिक शिक्षालय र उद्योग/व्यवसाय दुवै स्थानमा सिकाइने पद्धति हो । प्राविधिक शिक्षालय र उद्योग/व्यवसायको कार्यस्थलमा गएर अनुभवी कामदारको प्रत्यक्ष मातहतमा रही दैनिक उत्पादन प्रक्रियामा सहभागी हुँदै सीप सिक्ने पद्धति हो । यस पद्धतिमा आवश्यक थप सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक ज्ञान शिक्षालयबाट आर्जन गरिन्छ भने प्रयोगात्मक र व्यावहारिक सीप उद्योग/व्यवसायमा सिकाइन्छ सिकाइन्छ । यो कार्यक्रम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (CTEVT) को प्रि-डिप्लोमा (Pre-Diploma) तह बमोजिम स्वीकृत पाठ्यक्रमको आधारमा २४ महिना सञ्चालन गरिन्छ । गत आ.व. २०८२/०८३ मा ९ वटा शिक्षालय/विद्यालयहरु बिच सम्झौता भइ २०८० कार्तिक/मंसिर महिना देखि २४ महिने अप्रेन्टिशीप कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । यो क्रियाकलाप प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (CTEVT) द्वारा स्वीकृत अप्रेन्टिशीप कार्यक्रम सञ्चालन पुस्तिका २०७९ र स्वीकृत लागत मापदण्ड २०८० का आधारमा संचालन गरिनेछ । गत आ.व.बाट अप्रेन्टिशीप कार्यक्रम सञ्चालन भएका शिक्षालय/विद्यालयहरु -: <table><tr><td> - नेपाल राष्ट्रिय नमुना माध्यामिक विद्यालय, बर्दिया - त्रिभुवन माध्यामिक विद्यालय, बाँके </td><td> - पब्लिक माध्यमिक विद्यालय, रूपन्देही - शान्ति नमूना माध्यमिक विद्यालय, रूपन्देही </td></tr></table>						- नेपाल राष्ट्रिय नमुना माध्यामिक विद्यालय, बर्दिया - त्रिभुवन माध्यामिक विद्यालय, बाँके	- पब्लिक माध्यमिक विद्यालय, रूपन्देही - शान्ति नमूना माध्यमिक विद्यालय, रूपन्देही
- नेपाल राष्ट्रिय नमुना माध्यामिक विद्यालय, बर्दिया - त्रिभुवन माध्यामिक विद्यालय, बाँके	- पब्लिक माध्यमिक विद्यालय, रूपन्देही - शान्ति नमूना माध्यमिक विद्यालय, रूपन्देही							

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

	- रोल्पा पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युट, रोल्पा - आदर्श नमुना माध्यमिक विद्यालय, दाङ - सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, दाङ	- पद्मोदय पब्लिक नमुना माध्यमिक विद्यालय, दाङ - रुपन्देही लीलाराम माध्यमिक विद्यालय, रुपन्देही	
उद्देश्यः	अप्रेन्टिसीप (औद्योगिक प्रशिक्षार्थी) तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरी सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नु ।		
अपेक्षित उपलब्धि	प्रशिक्षार्थीहरूले औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रमको चक्र पुरा गरिसकेका हुने छन् ।		
सञ्चालन प्रक्रिया	- सम्झौता बमोजिम निरन्तर संचालन भएको तालिम कार्यक्रमको शिक्षालय/ विद्यालयले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा माग पत्र, प्रगति प्रतिवेदन र तोकिएको शिर्षक अनुसारको खर्चको बिल भर्पाई बुझाउने र मन्त्रालयले सम्पूर्ण कागजातको रुजु गरी सोधभर्ना भुक्तानीका लागी प्रक्रिया गर्ने । - निकासा भएको रकमलाई तोकिएको शिर्षक अनुसार खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, श्रेस्ता राख्ने र लेखा परीक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित शिक्षालय/विद्यालयको हुने । - शिक्षालय/विद्यालयहरूले तोकिएको डाटाबेस प्रणालीमा निर्दिष्ट तथ्यांक अध्यावधिक गरेको सुनिश्चित गर्ने/गराउने । - यो क्रियाकलाप अप्रेन्टिसीप कार्यक्रम सञ्चालन पुस्तिका २०७९ र स्वीकृत लागत मापदण्ड २०८०/२०८१ का आधारमा संचालन गरिनेछ ।		
खर्च गर्न सकिने क्षेत्र/उपशीर्षक	- सम्झौतामा उल्लेख भएका खर्च शिर्षकहरू । - तालिम अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य सम्बन्धी खर्चहरू ।		
खर्च गर्ने आधारहरू	- लुम्बिनी प्रदेश सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ लगाएतका प्रचलित कानून बमोजिम - सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षालय/विद्यालय बीच भएको सम्झौता पत्र । - CTEVT को स्वीकृत खर्च मापदण्ड २०८०		
प्रगति सूचक	- डाटाबेस प्रणालीबाट स्वीकृत औद्योगिक प्रशिक्षार्थीहरूको उपस्थिति विवरण (हाजिरी) । - प्रगति प्रतिवेदन ।		

नोटः इन्स्योर परियोजनाबाहेक सामाजिक विकास मन्त्रालयको नियमित स्रोतबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिमका लागि थप ४० कोटामा भर्ना गरिएका प्रशिक्षार्थीहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा महाकवि देवकोटा माध्यमिक विद्यालय, नवलपरासीमा ८ जना (अटोमोबाइल) तथा जनता माध्यमिक विद्यालय, रुपन्देहीमा १८ जना (सिभिल) प्रशिक्षार्थीले तालिमलाई निरन्तरता दिनेछन् । यसका लागि आवश्यक खर्च मन्त्रालयको नियमित स्रोतबाट नै व्यवस्थापन गरिनेछ तथा खर्च प्रक्रिया माथि उल्लेख भएबमोजिम नै हुनेछ ।

Output 1.1: Nepalese youth attend TVET courses that meet their needs.

शिर्षकः मन्त्रालय, शिक्षालय र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिमको समिक्षा

LMBIS Code	PLMBIS Code	खर्च शीर्षक नं	लक्ष्य	इकाई	विनियोजित रकम	समय अवधि (चौमासिक)
२.७.८.३२३		२६३३२	१	पटक	२,००,०००	दोस्रो





१४



मा.रामजी प्रसाद घिमिरे
सामाजिक विकास मन्त्री



उपशीर्षक	विवरण
पृष्ठभूमी	प्रदेश स्तरमा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिमको बारेमा विभिन्न शिक्षालय/विद्यालय र औद्योगिक प्रतिष्ठानलाईहरूसँग कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गर्ने र कार्यक्रमको प्रभावकारिताको लागि छलफल गरि आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्नको लागि यो कार्यक्रम आवश्यक छ । कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी तथा फलदायी बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक ठानेमा शिक्षालय/विद्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठानका साथै अन्य सरोकारवाला निकायहरू, जस्तै CTEVT प्रदेश कार्यालय, पूर्व तथा वर्तमान प्रशिक्षार्थीहरू, वृत्तिमार्ग निर्देशन सेवा केन्द्र, उद्योग संगठनहरू तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूलाई समेत आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
उद्देश्य	• शिक्षालय र औद्योगिक प्रतिष्ठानबीच औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रमबारे साझा बुझाइ विकास गर्ने । तालिम कार्यक्रम सञ्चालनमा देखिएका अनुभव, उपलब्धि र चुनौतीहरूको समीक्षा गरी तालिमको प्रभावकारिता बढाउनका लागि आवश्यक सुधारात्मक कदम र आगामी कार्ययोजना तय गर्ने ।
अपेक्षित उपलब्धि	• औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रियामा उद्योग प्रतिष्ठानको सहभागिता बढेको हुनेछ । • शिक्षालय/विद्यालय र उद्योग प्रतिष्ठानको बिचमा सम्बन्ध स्थापित भइ प्रशिक्षार्थीहरूको उद्योगमा आधारित तालिम प्रक्रियामा सहज भएको हुनेछ ।
सञ्चालन प्रक्रिया	• छलफल तथा अन्तरक्रियाको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले योजना तयार गर्ने । • शिक्षालय/विद्यालय र औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गर्ने । • छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । • छलफल कार्यक्रमको प्रतिवेदन तयार गर्ने । • माथिको योजनामा उक्त क्रियाकलाप एक पटक सञ्चालन गर्ने उल्लेख भए तापनि आवश्यकता तथा स्रोतको उपलब्धताका आधारमा मन्त्रालयले यसलाई एक पटकभन्दा बढी पटक पनि सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
खर्च गर्न सकिने क्षेत्र उप-शीर्षकहरू	• सहभागीहरूको यातायात तथा दैनिक भत्ता । • सहभागीहरूको खाना/खाजा खर्च । • लजिस्टिक खर्च (फोटोकपी, प्रिन्ट, स्टेशनरी, गोष्ठी/तालिम हल) ।
खर्च गर्ने आधार	• लुम्बिनी प्रदेश सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ लगाएतका प्रचलित कानून बमोजिम ।
प्रगति सूचक	• बैठकको उपस्थिति तथा निर्णयहरू • प्रतिवेदन ।

Output 4: Project Steering:

शीर्षक: परियोजना प्रगति समीक्षा र योजना तर्जुमा सम्बन्धि बैठक र कार्यशाला गोष्ठी

LMBIS Code	PLMBIS Code	खर्च शीर्षक नं	लक्ष्य	इकाई	विनियोजित रकम	समय अवधि (त्रैमासिक)
२.७.८.१०७		२६३३२	१२	पटक	५,००,०००	पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो



डा. रामजी प्रसाद विमरे
सामाजिक विकास मन्त्री

उपशीर्षक	विवरण
पृष्ठभूमी	सामाजिक विकास मन्त्रालय सहित तपसिलमा उल्लेखित ११ वटा स्थानीय तहहरूमा सञ्चालित (दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना II) अन्तर्गत कार्यक्रमको अर्ध/वार्षिक समीक्षा तथा आगामी आ योजना तर्जुमा कार्यशाला सञ्चालन गर्न आवश्यक छ १. बुटवल उपमहानगरपालिका, रुपन्देही २. तिलोत्तमा नगरपालिका, रुपन्देही ३. ओमसतिया गाउँपालिका, रुपन्देही ४. मायादेवी गाउँपालिका, रुपन्देही ५. शिवराज नगरपालिका, कपिलवस्तु ६. बर्दघाट नगरपालिका, नवलपरासी ७. तानसेन नगरपालिका, पाल्पा ८. घोराही उपमहानगरपालिका, दाङ ९. थवाङ गाउँपालिका, रोल्पा १०. ठाकुरबाबा नगरपालिका, बर्दिया ११. कोहलपुर नगरपालिका, बाँके यसका अतिरिक्त मन्त्रालयले आवश्यकता ठानेमा परियोजना सहयोग इकाई, उद्योग संघ, इन्स्योर संचालित पालिकाहरू, वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा केन्द्र तथा शिक्षालय/विद्यालयहरूसँग छुट्टाछुट्टै वा संयुक्त रूपमा समीक्षा तथा योजना तर्जुमाका लागि बैठक वा कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्न सक्नेछ।
उद्देश्य	परियोजनाको आवधिक प्रगति समीक्षा तथा योजना तर्जुमा को मध्यमबाट समयमै सुधारको पहल गरि परियोजनालाई नतिजामुखी बनाउने ।
अपेक्षित उपलब्धि	परियोजनाको अर्ध/वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा आगामी वर्षको योजना तर्जुमा भएको हुनेछ ।
सञ्चालन प्रक्रिया	• सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति समीक्षा सञ्चालन गर्न योजना तयार गर्ने । • स्थानीय तहबाट प्रस्तुत गरिने प्रगति तथा योजनाको ढाँचा तयार गरी विवरण माग गर्ने । • सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई पत्राचार गर्ने । • स्थानीय तहका प्रमुख वा प्रतिनिधि, शिक्षा महाशाखा / शाखा प्रमुखहरूको सहभागितामा कार्यशाला आयोजना गरी सञ्चालन गर्ने । • योजना अनुमोदन/स्वीकृतीका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने ।
खर्च गर्न सकिने क्षेत्र उप-शीर्षकहरू	• सहभागीहरूको भ्रमण खर्च । • सहभागीहरूको खाना/खाजा खर्च । • लजिस्टिक खर्च (फोटोकपी, प्रिन्ट, स्टेशनरी, हल भाडा) ।
खर्च गर्ने आधार	• लुम्बिनी प्रदेश सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ लगाएतका प्रचलित कानून बमोजिम ।
प्रगति सूचक	• प्रगति समीक्षा तथा योजना तर्जुमा कार्यशालाको उपस्थिति विवरण ।

१६

श्री.रामजी प्रसाद धिमिरे
सामाजिक विकास मन्त्री



	- कार्यक्रम प्रतिवेदन । - आगामी आ.व. को योजना तथा बजेटको विवरण ।
--	---

Output 4: Project Steering:

शिर्षक: परियोजना सम्बन्धी विभिन्न समितिहरूको बैठक, अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा प्रशासनिक कार्य

LMBIS Code	PLMBIS Code	खर्च शीर्षक नं	लक्ष्य	इकाई	विनियोजित रकम	समय अवधि (त्रैमासिक)
२.७.८.२३०		२६३३२	१२	महिना	५,००,०००	पहिलो, दोस्रो, तेश्रो, चौथो
उपशीर्षक	विवरण					
पृष्ठभूमी	इन्स्योर दोस्रो परियोजनालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि प्रदेश स्तरमा विभिन्न समितिहरूको व्यवस्था गरिएको छ र परियोजनाको नियमित अनुगमन, सुपरिवेक्षण गरि समयमै सुझाव प्रदान गरि परियोजनाको नतिजालाई अझै सुधार गर्न यी समितिहरूले योगदान गर्ने अपेक्षा लिएको छ । क) परियोजना निर्देशक समिति (Project Steering Committee) को बैठक सञ्चालन । ख) परियोजना कार्यान्वयन समिति (Project Implementation Committee) को बैठक सञ्चालन । ग) परियोजना समन्वय तथा कार्यान्वयन इकाई (Project Coordination and Implementation Unit in the Province) को बैठक सञ्चालन । घ) परियोजनासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्य सञ्चालन (कम्तिमा ३ महिनामा एक पटक) ।					
उद्देश्य	परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पृष्ठपोषण तथा मार्गदर्शनका लागि सम्बन्धित समितिहरूको बैठक सञ्चालन गर्नुको साथै कार्यक्रमहरूको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्य गर्न ।					
अपेक्षित उपलब्धि	परियोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य सञ्चालनको लागि विभिन्न गठित समितिहरूद्वारा मार्गदर्शनका रूपमा सल्लाह, सुझाव तथा पृष्ठपोषण प्राप्त भएको हुनेछ ।					
सञ्चालन प्रक्रिया	- सामाजिक विकास मन्त्रालयले बैठकको एजेन्डाहरू सङ्कलन तथा तयारी गर्ने । - समितिका सदस्यहरूलाई पत्राचार गर्ने । - Project document मा व्यवस्था भए बमोजिम बैठक सञ्चालन गर्ने । - बैठकमा भएका छलफल तथा निर्णयहरूको माइन्युट गर्ने । - कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरि प्रतिवेदन पेश गर्ने ।					
खर्च गर्न सकिने क्षेत्र उप-शीर्षकहरू	- परियोजना सम्बन्धी विभिन्न समितिका पदाधिकारीहरूको खाना/खाजा, यातायात तथा दैनिक भत्ता खर्च । - अनुगमन, मुल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी खर्च । - लजिस्टिक खर्च (फोटोकपी, प्रिन्ट, स्टेशनरी, हल भाडा) ।					
खर्च गर्ने आधार	लुम्बिनी प्रदेश सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ लगाएतका प्रचलित कानून बमोजिम ।					
प्रगति सूचक	- बैठकमा सहभागीहरूको उपस्थिति विवरण तथा बैठकको निर्णय पुस्तिका । - अनुगमन प्रतिवेदनहरू ।					

मा.रामजी प्रसाद धिमिरे
सामाजिक विकास

ख) स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया



दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजनाका कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय र छनौट भएका स्थानीय तहहरूमा सञ्चालन गर्ने गरी परियोजनाको Project document र सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ११ वटा स्थानीय तहहरूमा यो परियोजना संचालित छ । छनौट भएका स्थानीय तहको कार्यक्रम तथा बजेट स्थानीय तह स्वयंले निर्णय गरी सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत संघिय सरकारमा प्रस्ताव गरी पठाउने र संघिय सरकारबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान सम्बन्धी नेपाल सरकार र स्विजरल्याण्ड सरकार बीच भएको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार प्रदेश स्तरमा माननीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको Project Steering Committee ले ११ वटै स्थानीय तहमा परियोजना तर्फको स्वीकृत कार्यक्रमहरूको आ.व. २०८३/०८४ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा पठाएको छ । यो मार्गदर्शनले सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

Output 1.1: Nepalese youth attend TVET courses that meet their needs

आ.व. २०८२/८३ को कार्यगत अभ्याससहितको तालिम निरन्तरता

उपशीर्षक	विवरण
क्रियाकलाप नं.	२.७.८.४१४
पृष्ठभूमि	प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्द्वारा स्वीकृत १० महिने कार्यगत अभ्यास (OJT) सहितको तह २ (१९९६ घण्टा) तालिमको पाठ्यक्रमबाट विषय छनौट भएका तालिम प्रदायक संस्थाद्वारा संचालित तालिमको निरन्तरताका लागि यो बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । यो क्रियाकलाप यो आ व मा बुटवल उपमहानगरपालिका, बर्दघाट नगरपालिका, तानसेन नगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका र ठाकुरबाबा नगरपालिकामा संचालन हुने छ ।
उद्देश्य	कार्यगत अभ्यास सहितको तालिमको माध्यम बाट सीप युक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरि रोजगारीको सम्भावना बृद्धि गर्नु ।
अपेक्षित उपलब्धि	लक्षित समुदायका युवाहरूको तालिममा सहभागिता भएको हुनेछ ।
सञ्चालन प्रक्रिया	- सम्झौता गरिएका प्राविधिक शिक्षालय/संस्थालाई आ.व. २०८२/०८३ मा शुरू भएको कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम कार्यक्रम चक्र पुरा गरि सम्पन्न गर्ने । - तालिम अनुगमन गरी अनुगमन प्रतिवेदन तयार गर्ने । - शिक्षालय/तालिम प्रदायक संस्थाहरूले निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेको प्रतिवेदन तयार गर्ने र परियोजनाद्वारा तोकिएको डाटाबेस प्रणाली अद्यावधिक गरेको सुनिश्चित गर्ने/गराउने ।

१८

म. रामजी प्रसाद धिमिरे
सामाजिक विकास मन्त्री

	- तालिम कार्यक्रम सम्पन्न पश्चात CTEVT/NSTB बाट सीप परीक्षण कार्य सञ्चालन गर्ने/गराउने र सो संग सम्बन्धित रकम तालिम प्रदायक संस्थालाई भुक्तानी गर्ने । - सम्झौतामा उल्लेख भएको आवश्यक कागजात तथा तोकिएको शिर्षक अनुसारको खर्चको विल भर्पाईको आधारमा तालिमको बाँकी किस्ता भुक्तानी गर्ने ।
खर्च गर्न सकिने क्षेत्रउपशीर्षक/	- प्रशिक्षण सामग्री तथा औजार खरिद खर्च । - तालिम व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक खर्च । - तालिम अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण खर्च । - प्रशिक्षार्थीहरूलाई खाजा तथा यातायात खर्च । - सीप परीक्षण सञ्चालन खर्च ।
मुख्य जिम्मेवारी	सम्बन्धित स्थानीय तह र तालिम प्रदायक शिक्षालय/संस्था
खर्च गर्ने आधारहरू	सम्बन्धित स्थानीय तह र तालिम प्रदायक संस्था/प्राविधिक शिक्षालय बीच भएको सम्झौता
प्रगति सूचक	- डाटाबेस प्रणालीबाट स्वीकृत प्रशिक्षार्थीहरूको हाजिरी । - तालिम प्रशिक्षार्थीहरूको सीप परीक्षणमा सहभागीता । - तालिम प्रदायक संस्थाको प्रतिवेदन ।

Output 1.1: Nepalese youth attend TVET courses that meet their needs

आ.व. २०८१/०८२ मा छनौट भइ प्रशिक्षणरत कार्यगत अभ्याससहितको तालिम सञ्चालन निरन्तरता

उपशीर्षक	विवरण
क्रियाकलाप नं.	२.७.८.४११
पृष्ठभूमि	प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् द्वारा स्वीकृत १० महिने कार्यगत अभ्यास (OJT) सहितको तह २ (१९९६ घण्टा) तालिमको पाठ्यक्रमबाट विषय छनौट भएका तालिम प्रदायक संस्थाद्वारा संचालित तालिमको निरन्तरताका लागि यो बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । यो क्रियाकलाप यो आ व मा बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, मायादेवी गाउँपालिका, बर्दघाट नगरपालिका, शिवराज नगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, तानसेन नगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका र ठाकुरबाबा नगरपालिकामा संचालन हुने छ ।
उद्देश्य	कार्यगत अभ्यास सहितको तालिमको माध्यम बाट सीप युक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरि रोजगारीको सम्भावना बृद्धि गर्नु ।
अपेक्षित उपलब्धि	लक्षित समुदायका युवाहरूको तालिममा सहभागिता भएको हुनेछ ।
सञ्चालन प्रक्रिया	आ.व. २०८१/०८२ मा शुरू भएको कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम निरन्तर सञ्चालन गर्ने/गराउने ।

मा.रामजी प्रसाद विमिरे
सामाजिक विकास



	- कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७४ (पहिलो संशोधन, २०७८) को आधारमा तालिम सञ्चालन गर्ने । - तालिम अनुगमन गरी अनुगमन प्रतिवेदन तयार गर्ने । - शिक्षालय/तालिम प्रदायक संस्थाहरूले निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेको प्रतिवेदन तयार गर्ने र परियोजनाद्वारा तोकिएको डाटाबेस प्रणाली अद्यावधिक गरेको सुनिश्चित गर्ने/गराउने । - आ.व. २०८१/०८२ मा संचालित तालिमको CTEVT/NSTB बाट सीप परीक्षण कार्य सञ्चालन गर्ने/गराउने । - सम्झौतामा उल्लेख भएको किस्ता अनुसार आवश्यक कागजात र बिल भर्पाईको आधारमा भुक्तानी गर्ने ।
खर्च गर्न सकिने क्षेत्रउपशीर्षक/	तालिम संयोजक र प्रशिक्षक, प्रशिक्षण सामग्री तथा औजार, व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण, खाजा तथा यातायात ।
खर्च गर्ने आधारहरू	सम्बन्धित स्थानीय तह र तालिम प्रदायक संस्था/प्राविधिक शिक्षालय बीच भएको सम्झौता
मुख्य जिम्मेवारी	सम्बन्धित स्थानीय तह, तालिम प्रदायक शिक्षालय/संस्था
प्रगति सूचक	- डाटाबेस प्रणालीबाट स्वीकृत प्रशिक्षार्थीहरूको हाजिरी । - तालिम प्रशिक्षार्थीहरूको सीप परीक्षण सहभागी विवरण । - तालिम प्रगति प्रतिवेदन ।

Output 1.1: Nepalese youth attend TVET courses that meet their needs

आ.व. २०८०/०८१ मा छनौट भइ प्रशिक्षणरत कार्यगत अभ्याससहितको तालिम सञ्चालन निरन्तरता

उपशीर्षक	विवरण
क्रियाकलाप नं.	२.७.८.४०१
पृष्ठभूमि	प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् द्वारा स्वीकृत १० महिने कार्यगत अभ्यास (OJT) सहितको तह २ (१९९६ घण्टा) तालिमको पाठ्यक्रमबाट विषय छनौट भएका तालिम प्रदायक संस्थाद्वारा संचालित तालिमको निरन्तरताका लागि यो बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ। यो क्रियाकलाप यो आ व मा बर्दघाट नगरपालिका संचालन हुने छ ।
उद्देश्य	कार्यगत अभ्यास सहितको तालिमको माध्यमबाट सीप युक्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरि रोजगारीको सम्भावना बृद्धि गर्नु।
अपेक्षित उपलब्धि	लक्षित समुदायका युवाहरूको तालिममा सहभागिता भएको हुनेछ ।
सञ्चालन प्रक्रिया	- आ.व. २०८०/०८१ मा शुरू भएको कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम निरन्तर सञ्चालन गर्ने/गराउने। - कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७४ (पहिलो संशोधन, २०७८) को आधारमा तालिम सञ्चालन गर्ने। तालिम अनुगमन गरी अनुगमन प्रतिवेदन तयार गर्ने ।

२०

सा.रामजी प्रसाद धिमिरे
सामाजिक विकास मन्त्री



	- शिक्षालय/तालिम प्रदायक संस्थाहरूले निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेको प्रतिवेदन तयार गर्ने र परियोजनाद्वारा तोकिएको डाटाबेस प्रणाली अद्यावधिक गरेको सुनिश्चित गर्ने/गराउने । - आ.व. २०८०/०८१ मा संचालित तालिमको CTEVT/NSTB बाट सीप परीक्षण कार्य सञ्चालन गर्ने/गराउने गर्ने । - सम्झौतामा उल्लेख भएको किस्ता अनुसार आवश्यक कागजात र बिल भर्पाईको आधारमा भुक्तानी गर्ने ।
खर्च गर्न सकिने क्षेत्र/उपशीर्षक/	तालिम संयोजक र प्रशिक्षक, प्रशिक्षण सामग्री तथा औजार, व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण, खाजा तथा यातायात ।
खर्च गर्ने आधारहरू	सम्बन्धित स्थानीय तह र तालिम प्रदायक संस्था/प्राविधिक शिक्षालय बीच भएको सम्झौता
मुख्य जिम्मेवारी	सम्बन्धित स्थानीय तह र तालिम प्रदायक शिक्षालय/संस्था
प्रगति सूचक	- डाटाबेस प्रणालीबाट स्वीकृत प्रशिक्षार्थीहरूको हाजिरी । - तालिम प्रशिक्षार्थीहरूको सीप परीक्षण सहभागी विवरण । - तालिम प्रगति प्रतिवेदन ।

Output 1.1: Nepalese youth attend TVET courses that meet their needs

कार्यगत अभ्याससहितको तालिम प्रशिक्षार्थीको सीप परीक्षण सञ्चालन

उपशीर्षक	विवरण
क्रियाकलाप न.	२.७.८.४०३
पृष्ठभूमि	स्थानीय तहहरूले गत आ.व. हरूमा ENSURE परियोजना तर्फको बजेटबाट सञ्चालित कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीहरूलाई राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिले सञ्चालन गर्ने सीप परीक्षणमा सहभागी गराउनको लागि यो बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । यो क्रियाकलाप यो आ व मा बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, मायादेवी गाउँपालिका, बर्दघाट नगरपालिका, तानसेन नगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका र ठाकुरबाबा नगरपालिकामा संचालन हुने छ ।
उद्देश्य	कार्यगत अभ्यास सहितको तालिममा सहभागी भएका प्रशिक्षार्थीहरूलाई सीप परीक्षणमा सहभागी गराउने ।
अपेक्षित उपलब्धी	तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीहरू सीप परीक्षणमा सहभागी भएका हुनेछन् ।
सञ्चालन प्रक्रिया	- निजि तालिम प्रदायक संस्थाले कार्यगत अभ्यास सहितको तालिममा सहभागी भएका प्रशिक्षार्थीहरूको सीप परीक्षणको लागि आवश्यक सम्पूर्ण विवरण तोकिएको डाटाबेस प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने । - स्थानीय तहले सीप परीक्षण शुल्क भुक्तानी गर्ने । - निजि तालिम प्रदायक संस्थाले सीप परीक्षणको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पत्राचार र समन्वय गर्ने ।

मा.रामजी प्रसाद घिमिरे
सामाजिक विकास मन्त्री

	- सम्बन्धित स्थानीय तहले सीप परीक्षणको लागि ENSSURE परियोजना प्रबन्धक सि.टि.ई.भि.टि. मार्फत राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति (NSTB) मा पत्राचार र समन्वय गर्ने । - राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिको सुचना अनुसार तोकिएको मिति र समयमा सहभागीहरूलाई सीप परीक्षणमा सहभागी गराउने ।
खर्च गर्न सकिने क्षेत्र, उपशीर्षक	राष्ट्रिय सीप परीक्षणको समितिको निर्णय अनुसार प्रति प्रशिक्षार्थी लागत खर्च ।
खर्च गर्ने आधार	राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिको निर्णय/मापदण्ड अनुसार
प्रगति सूचक	- सीप परीक्षणमा सहभागी हुने प्रशिक्षार्थीहरूको सुची । - निजि तालिम प्रदायक संस्थाको निवेदन । - सीप परीक्षण शुल्क जम्मा गरेको बैंक भौचर - सीप परीक्षणमा उपस्थित सहभागीहरूको हाजिरी ENSSURE परियोजना सहयोग इकाईका प्रदेश प्रबन्धकलाई लेखेको सिफारिस पत्र ।

कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीसंग तालिमको समिक्षा कार्यक्रम

उपशीर्षक	विवरण
क्रियाकलाप न.	२.७.८.४१५
पृष्ठभूमी	पालिका स्तरमा संचालित कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीहरूसँग कार्यक्रमको प्रगति समिक्षा तथा प्रशिक्षार्थीहरूको अनुभव आदानप्रदान र आगामी दिनको कार्यक्रम प्रभावकारिरूपमा संचालनको लागि छलफल गरि आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्नको लागि यो कार्यक्रम आवश्यक छ । यो क्रियाकलाप यस आर्थिक वर्षमा परियोजना सञ्चालित सबै ११ वटा स्थानीय तहमा आयोजना गरिनेछ । योजनामा यो क्रियाकलाप प्रत्येक स्थानीय तहमा एक पटक मात्र उल्लेख गरिएको भए पनि स्थानीय आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धताका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारले आवश्यक ठानेमा यसलाई एक पटकभन्दा बढी पटक पनि आयोजना गर्न सक्नेछ ।
उद्देश्य	तालिम कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा देखिएका/भोगिएका अनुभव, उपलब्धि र चुनौतीहरूको समीक्षा गरी तालिमको प्रभावकारिता बढाउनका लागि आवश्यक सुधारात्मक कदम र आगामी कार्ययोजना तय गर्ने ।
अपेक्षित उपलब्धि	कार्यगत अभ्यास सहितको तालिम सम्पन्न गरेका प्रशिक्षार्थीहरू, उद्योग प्रतिष्ठान, तालिम प्रदायक संस्थाहरू द्वारा तालिमको प्रभावकारिता लागी आवश्यक पहल गरि तालिमको गुणस्तर र प्रभावकारिता बृद्धि भएको हुनेछ ।
सञ्चालन प्रक्रिया	- छलफल तथा अन्तरक्रियाको लागि स्थानीय तहहरूद्वारा योजना तयार गर्ने । - प्रशिक्षार्थी र औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गर्ने । - छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । - छलफल कार्यक्रमको प्रतिवेदन तयार गर्ने ।

२२

मा.रामजी प्रसाद धिमिरे
सामाजिक विकास मन्त्री

खर्च गर्न सकिने क्षेत्र उप-शीर्षकहरू	- सहभागीहरूको यातायात तथा दैनिक भत्ता । - सहभागीहरूको खाना/खाजा खर्च । - लजिस्टिक खर्च (फोटोकपी, प्रिन्ट, स्टेशनरी, गोष्ठी/तालिम हल) ।
मुख्य जिम्मेवारी	सम्बन्धित स्थानीय तह
प्रगति सूचक	- बैठकको उपस्थिति तथा निर्णयहरू - प्रतिवेदन ।

Project steering

कार्यक्रमको सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन

उपशीर्षक	विवरण
क्रियाकलाप नं.	२.७.८.३९२
पृष्ठभूमि	दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना (ENSSURE- II) संचालित स्थानीय तहहरूमा परियोजना सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापहरू सँग सम्बन्धी, भ्रमण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा प्रशासनिक कार्य गर्नका लागि यो बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । परियोजना संचालित सबै स्थानीय सरकारहरूले मासिक रुपमा गतिविधिको सुपरिवेक्षण अनुगमन गरेका हुनेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उद्देश्य	परियोजनासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन गरि परियोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने ।
अपेक्षित उपलब्धि	परियोजनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यकता अनुसार भ्रमण समन्वय, सुपरिवेक्षण, र अनुगमन भइ गुणस्तर सुनिश्चित भएको हुनेछ ।
सञ्चालन प्रक्रिया	- पालिका स्तरीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक बसी अनुगमनको योजना तयार गर्ने । - स्थानीय तहमा परियोजना सम्बन्धी संचालित विभिन्न क्रियाकलापहरू स्थानीय तह र PSU बाट आवश्यकता अनुसार संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने । - कार्यक्रमहरूको सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन पश्चात प्रतिवेदन तयार गर्ने र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव तथा पृष्ठपोषण दिने । - अनुगमन पश्चात् पुनः अनुगमन गरी सुधारको अवस्था समीक्षा गर्ने, अन्तिम प्रतिवेदन कार्यपालिकामा पेश गर्ने तथा सोको एक प्रति सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई उपलब्ध गराउने । साथै, सुझावअनुसार सुधार भए/नभएको सुनिश्चित गर्ने ।
खर्च गर्न सकिने क्षेत्र/उपशीर्षक	- अनुगमन मुल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण कार्यको लागि इन्धन/यातायात तथा दैनिक भ्रमण खर्च । - अनुगमनकर्ताहरूको खाना/खाजा खर्च । - अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको बैठक खर्च । - परियोजनासँग सम्बन्धित तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला, अवलोकन भ्रमणमा सहभागी हुँदाको खर्च ।









मा.रामजी प्रसाद घिमिरे
 सामाजिक विकास मन्त्री

	- परियोजना सम्बन्धी विभिन्न समितिका पदाधिकारीहरुको बैठकको यातायात तथा दैनिक भत्ता र खाना/खाजा खर्च। - लजिस्टिक खर्च (फोटोकपी, प्रिन्ट, स्टेशनरी, गोष्ठी/तालिम हल)। - अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको उद्देश्यका लागि तथ्याङ्क संकलन गर्दा आवश्यक पर्ने प्रशासनिक खर्च वा स्रोत व्यक्तिलाई प्रचलित मापदण्ड बमोजिम दैनिक भत्ता तथा अन्य आवश्यक खर्च उपलब्ध गराउन सकिनेछ। - परियोजना सम्बन्धी अन्य प्रशासनिक खर्च।
मुख्य जिम्मेवारी	सम्बन्धित स्थानीय तह
प्रगति सूचक	- अनुगमनमा खटाईएका पदाधिकारी, कर्मचारी विवरण र उपस्थिति - अनुगमन चेकलिस्ट/ प्रतिवेदन/माइन्युट।








सा.रामजी प्रसाद धिमिरे
सामाजिक विकास मन्त्री



१०. ENSSURE/PSU लुम्बिनी प्रदेश माफिक्त सञ्चालन हुने मुख्य क्रियाकलापहरु:

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप
१	अडियो/भिजुअल सामग्रीहरूको विकास तथा डिजिटलीकरण
२	उद्योग संघ/संस्थाहरूलाई SUT सम्बन्धी आवश्यकता पहिचान (Need Assessment) सञ्चालन गर्न, तालिम सामग्री विकास गर्न तथा RPL मार्फत प्रमाणीकरण सहजीकरण गर्न सहयोग
३	SDU/TVET Industry Council सँग ५०% लागत साझेदारीमा सीप स्तरोन्नति तालिम सञ्चालन
४	विद्यालय शिक्षकलाई वृत्ति-मार्गनिर्देशन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन सहयोग
५	करियर मार्गदर्शन कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई क्षमता अभिवृद्धि
६	TVET Industry Council सञ्चालनमा सहयोग
७	सरकारको प्रणालीभिन्न OJT तथा Career Guidance सम्बन्धी ट्रेसर अध्ययन प्रणाली विकास
८	Apprenticeship Program को व्यवहारिक तथा उद्योग-आधारित पक्षहरूबारे OCE/CTEVT का प्रश्न निर्माणकर्ताहरूलाई अभिमुखीकरण प्रदान
९	परियोजनाको MIS/Database लाई सरकारी प्रणालीसँग समायोजन तथा हस्तान्तरण हुने गरी सुदृढ
१०	विद्यालय र उद्योगबीच समन्वय गर्न तथा उद्योगहरूको क्षमता विकास गर्न Skill Development Unit सञ्चालनमा सहयोग
११	TVET तथा परियोजनाका हस्तक्षेपहरूबारे सञ्चारकर्मीहरूका लागि परियोजना स्थल भ्रमण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना
१२	साझेदार उद्योग, संघसंस्था तथा अन्य निकायहरूबीच सिकाइ आदान-प्रदान कार्यशाला तथा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला, गोष्ठी र CEMETs कार्यक्रम आयोजना
१३	परियोजनाका उत्कृष्ट अभ्यासहरूको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास तथा प्रसार
१४	परियोजनाको वार्षिक प्रतिवेदन तयारी तथा प्रकाशन
१५	परियोजनासम्बन्धी विभिन्न समितिहरूका बैठकहरू सञ्चालन

मा.रामजी प्रसाद घिमिरे
तामाजिक विकास मन्त्री